

スケジュール遅延に関するご報告 およびリカバリ計画

販売管理システム刷新プロジェクト(フェーズ1)

案件名	販売管理システム刷新プロジェクト(フェーズ1)
お客様名	株式会社〇〇商事 御中
契約・注文番号	CT-2026-0087
報告日	2026年7月17日
文書番号／版数	PRJ-2026-0142-R01／第1版
作成部署	システム本部 第2システム部
作成者	プロジェクトマネージャー 佐藤

本書の構成(Excelテンプレートの各シートに対応)

- 1. サマリ 現状の数値と、ご報告・ご依頼事項
- 2. 遅延状況一覧 遅延タスクと遅延日数
- 3. 原因分析 事象→直接原因→真因→再発防止策
- 4. リカバリ施策 施策一覧と案A/B/Cの比較
- 5. 新スケジュール 変更後マイルストーンと前提条件
- 6. 影響評価とリスク 納期・コスト・品質への影響
- 7. アクション管理 誰が・何を・いつまでに
- 8. 週次モニタリング 回復状況の定点報告

1. 現状サマリ

当初のお約束納期	2026/09/30
現時点の完了見込(対策前)	2026/10/21
遅延日数(対策前)	21日
リカバリ後の納品予定日	2026/10/05
リカバリによる短縮見込	16日
最終的な納期差異	5日
遅延タスク件数	5件
うちクリティカルパス上	3件
追加費用(見込)	4,850,000円

ご判断のお願い:与信チェック機能の第2次リリース分割を **7月17日までに**ご承認いただけますと、残る5日を吸収し当初どおり **2026年9月30日**の納品が可能です。

※ Excelテンプレートでは、これらの数値は各シートから自動参照されます(手入力力は「現時点の完了見込」のみ)。

2. ご報告の趣旨

販売管理システム刷新プロジェクト(フェーズ1)におきまして、詳細設計および外部システム連携の準備に遅れが生じ、当初お約束しておりました2026年9月30日の納品が21日超過する見込みとなりました。ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。本書にて、遅延の状況と原因、当社が実施するリカバリ策、および変更後のスケジュールをご報告いたしますとともに、ご判断をお願いしたい事項をご説明いたします。

3. 遅延の状況

2026年7月17日時点で、遅延しているタスクは5件、最大の遅れは受注登録機能の製造・単体テストで28日です。うち3件がクリティカルパス上にあり、結合テストの開始が後ろ倒しとなることで、本番移行・納品日に影響いたします。(詳細は「遅延状況一覧」)

4. 主な原因

- ① 在庫引当ロジックの仕様確定が2度変更となり、詳細設計が15日遅延しました。要件確定の完了基準(誰の承認をもって確定するか)を定義していなかった当社の計画上の不備が根本原因です。
- ② 受注登録機能で設計手戻りが発生しました。増員メンバーの立ち上げ期間を計画に織り込んでいなかったことによるものです。
- ③ 外部連携I/Fのテスト環境提供が21日遅延しました。外部依存タスクを一元管理する仕組みがなく、リスクの早期検知ができておりませんでした。(詳細は「原因分析」)

5. リカバリ方針

経験者2名の増員による製造・単体テストの並行実施(8日短縮)、帰還試験の自動化(4日短縮)、スタブを用いた外部連携テストの前倒し(4日短縮)、および帳票移行作業の外部委託を実施いたします。これにより21日の遅延のうち16日を短縮し、2026年10月5日の納品を見込んでおります。追加費用4,850,000円は全額当社が負担し、契約金額の変更はございません。(詳細は「リカバリ施策」「新スケジュール」)

6. お客様にご判断・ご協力をお願いしたい事項

- ① **与信チェック機能の第2次リリース(11月)への分割:7月17日までに**ご承認いただけますと、残る5日を吸収し、当初どおり**9月30日の納品**が可能です。
- ② 受入テスト体制(要員・環境)のご準備:9月8日まで
- ③ 仕様確認事項へのご回答:原則2営業日以内

7. 再発防止と今後の報告体制

要件確定の承認者と完了基準をプロジェクト計画書に明記し、全機能について再定義いたします。あわせて外部依存タスク一覧を新設し、週次で状況を確認いたします。進捗報告は毎週金曜日に実施し、「週次モニタリング」の内容をご報告いたします。

2. 遅延状況一覧

遅延タスク件数 5件	最大遅延日数 28日	うちCP上の遅延 3件	平均進捗率 57.0%
---------------	---------------	----------------	----------------

No	WBS No	工程・タスク名	担当	当初開始日	当初終了日	実績／見込開始日	実績／見込終了日	遅延日数	進捗率	CP	遅延要因区分	後続工程への影響
1	3.2.1	在庫引当機能 詳細設計	自社／設計担当	2026/05/11	2026/06/05	2026/05/11	2026/06/26	15日	100%	該当	要件・仕様の確定遅れ	製造着手が15日後ろ倒し
2	3.3.2	受注登録機能 製造・単体テスト	自社／開発L 鈴木	2026/06/08	2026/07/31	2026/06/29	2026/08/14	28日	35%	該当	設計手戻り	結合テスト開始が後ろ倒し
3	4.1.1	帳票基盤 移行ツール開発	自社／開発担当	2026/06/15	2026/07/10	2026/06/22	2026/07/24	14日	40%	非該当	工数見積不足	並行実施のため納期影響は限定的
4	4.2.1	外部システム連携I/F テスト	自社／PMO 田中	2026/06/22	2026/07/17	2026/07/06	2026/08/07	21日	10%	該当	外部連携・他社依存	結合テスト全体に影響
5	2.4.0	マスタ移行データ受領	貴社／業務部門	2026/05/29	2026/05/29	2026/06/19	2026/06/19	21日	100%	非該当	お客様側ご対応待ち	移行リハーサル開始が遅延

※ CP=クリティカルパス。「遅延日数」「件数」「最大遅延」「平均進捗率」はExcel上で自動計算されます。

3. 原因分析(なぜなぜ・再発防止)

No	対象 WBS	事象(発生した事実)	直接原因	なぜ①	なぜ②	真因(仕組み・体制上の原因)	原因分類	責任区分	再発防止策	実施時期	責任者
1	3.2.1	在庫引当ロジックの仕様確定が2度変更となり、詳細設計が15日遅延した。	仕様確定予定日を過ぎても業務要件の合意が得られなかった。	在庫引当の例外パターンの洗い出しが要件定義段階で不十分だった。	現場部門のレビュー参加が限定的で、確認が机上に留まった。	要件確定の完了基準(誰の承認をもって確定とするか)が定義されていなかった。	要件・仕様	双方	要件確定の承認者と完了基準をプロジェクト計画書に明記し、全機能について再定義する。	2026年7月中	PM 佐藤
2	3.3.2	受注登録機能の詳細設計レビューで指摘が集中し、設計をやり直したため製造着手が21日遅延した。	設計成果物が社内の設計標準を満たしていなかった。	増員メンバーへの設計標準の事前教育が不足していた。	要員追加時の立ち上げ期間を計画工数に織り込んでいなかった。	要員追加時のオンボーディング手順が標準化されていない。	プロセス	自社	参画前チェックリストと設計サンプルによる着任時研修を標準化する。	2026年7月中	開発L 鈴木
3	4.2.1	外部連携I/Fのテスト環境提供が予定より21日遅延した。	連携先ベンダの環境準備が当初予定に間に合わなかった。	環境提供時期を口頭確認に留め、書面で合意していなかった。	他社依存作業がリスク管理表に登録されておらず、遅延の兆候を検知できなかった。	外部依存タスクを一元管理し、定期的に状況確認する仕組みがなかった。	外部要因	双方	外部依存タスク一覧を新設し、週次定例で提供予定日と進捗を確認する。	2026年7月中	PMO 田中

※「責任区分」は社内整理用の項目です。契約・請求に直結するため、社外提出時は営業／契約担当と取扱いを事前確認してください。

4. リカバリ施策と案の比較

採用施策の短縮見込合計 16日	追加コスト合計 4,850,000円	採用件数 4件	検討中件数 1件
--------------------	-----------------------	------------	-------------

No	施策名	対象 WBS	施策の内容	短縮見込	追加コスト	品質・リスクへの影響	前提条件／必要な意思決定	採否	担当	開始	完了
1	受注登録機能への経験者2名増員	3.3.2	経験者2名を7/6から6週間投入し、製造と単体テストを並行実施する。	8日	2,400,000円	立ち上がり2週間は品質確認の負荷が増えるため、レビュー体制を強化して吸収する。	7/1までに要員確保の社内承認が必要。お客様のご負担は発生しない(全額当社負担)。	採用	PM 佐藤	2026/07/06	2026/08/14
2	回帰試験の自動化	3.x	主要200ケースを自動化し、結合テストの回帰試験を手動から自動へ切り替える。	4日	900,000円	自動化対象外ケースの選定を誤ると検出漏れリスク。観点表の第三者レビューを追加する。	7/10までにテスト環境の追加払い出しが必要。	採用	QA 高橋	2026/07/07	2026/07/31
3	外部連携テストの前倒し(スタブ利用)	4.2.1	連携先環境の提供待ちの間、スタブを用いて内部側のテストを先行実施する。	4日	550,000円	スタブと実機の差異により一部再テストが発生する見込み。	連携先仕様書の確定版を7/8までに入手すること。	採用	開発L 鈴木	2026/07/08	2026/08/07
4	帳票移行ツールの外部委託	4.1.1	定型帳票30本の移行作業を協力的会社へ委託し、自社要員をCP上の作業へ振り向ける。	0日	1,000,000円	品質基準の伝達が不十分だと手戻りが生じる。受入基準を明文化して合意する。	7/5までに委託先との契約締結が必要。	採用	調達部	2026/07/06	2026/08/21
5	与信チェック機能の第2次リリースへの分割	3.5.x	与信チェック機能を第2次リリース(11月)へ切り出し、フェーズ1の対象範囲から除外する。	5日	0円	品質リスクは低いが、11月まで与信確認を手作業で運用いただく必要がある。	お客様のご承認が7/17までに必要。	検討中	PM 佐藤	—	—

リカバリ案の比較(ご判断の材料)

比較項目	案A(自社対応で吸収)	案B(スコープ分割)	案C(納期変更)	推奨・コメント
方針の概要	増員・自動化・前倒しにより遅延を極力吸収する。	与信チェック機能を第2次リリースへ分割し、当初納期を維持する。	全機能を維持し、納品日を10/5へ変更する。	案A+案Bの併用を推奨
主な施策	要員2名増員／回帰試験の自動化／スタブ活用	案Aに加えて与信チェック機能を11月へ切り出し	工程の再計画のみ	—
短縮見込日数	16日(10/5納品)	21日(9/30納品)	0日(10/5納品)	上表の採用施策合計と整合
追加コスト	4,850,000円(全額当社負担)	4,850,000円(全額当社負担)	4,850,000円(全額当社負担)	契約金額の変更なし
品質リスク	中(増員の立ち上がり負荷)	低	低	案Aは品質ゲートレビューで補完
お客様へのご負担	なし	与信確認を11月まで手作業で運用	業務開始が5営業日後ろ倒し	案Bはご承認が7/17までに必要
推奨度	○	◎	△	案Bのご承認をお願いしたい

5. 新スケジュール(変更後マイルストーン)

最終納品日(当初) 2026/09/30	最終納品日(変更後) 2026/10/05	差異 5日	案Bご承認時 9/30を維持
-------------------------	--------------------------	----------	-------------------

No	マイルストーン	当初計画日	変更後計画日	差異	状態	前提条件・条件付き事項
1	詳細設計完了	2026/06/05	2026/06/26	21日	変更	完了済(実績)
2	製造・単体テスト完了	2026/07/31	2026/08/14	14日	変更	7/6からの増員2名が稼働できること
3	結合テスト開始	2026/08/03	2026/08/17	14日	変更	連携先ベンダのテスト環境が8/17までに提供されること
4	結合テスト完了	2026/08/28	2026/09/04	7日	変更	回帰試験の自動化が7/31までに完了していること
5	受入テスト開始	2026/09/01	2026/09/08	7日	変更	貴社受入テスト体制を9/8までにご準備いただけること
6	受入テスト完了	2026/09/25	2026/09/30	5日	変更	仕様確認事項へのご回答を原則2営業日以内にいただけること
7	本番移行・納品	2026/09/30	2026/10/05	5日	変更	移行リハーサルを9/12に実施できること

本スケジュールの前提条件(崩れた場合は再計画が必要です)

- 2026年7月6日までに増員2名(経験者)が着任し、稼働できること
- 連携先ベンダより2026年8月17日までにテスト環境をご提供いただけること
- 貴社受入テスト体制(要員・環境)を2026年9月8日までにご準備いただけること
- 仕様に関するご質問への回答を、原則2営業日以内にいただけること
- フェーズ1の対象範囲について、追加のご要望が発生しないこと

6. 影響評価とリスク

1. 遅延による影響評価

区分	影響の内容	定量的な影響	対応方針
納期	本番移行・納品が9/30から10/5へ後ろ倒しとなる。	+5日(5営業日)	案B(与信チェック機能の第2次リリース分割)をご承認いただければ9/30を維持可能。
コスト	リカバリ施策に伴う追加費用が発生する。	4,850,000円(全額当社負担)	契約金額の変更はなし。当社内で費用を吸収する。
品質	不具合密度が想定を上回っている。テスト自動化と増員で網羅性は計画どおり維持する。	不具合密度:想定比1.4倍	結合テスト開始前に品質ゲートレビューを追加実施する。
体制・要員	7/6より経験者2名を増員(12名→14名)。	+2名(6週間)	着任時研修を7/6～7/10に実施し、立ち上がりを短縮する。
お客様業務・後続案件	受入テスト期間が9/1～9/25から9/8～9/30へ移動する。	開始が7日後ろ倒し	受入テストの対象範囲と体制を7/24の定例にてご相談させていただく。
契約・支払条件	検収予定日が10/5へ変更となる可能性がある。	検収・請求が1か月後ろ倒しの可能性	契約変更の要否について7/31までに協議させていただく。

2. リカバリ計画のリスク一覧(スコア=発生確率×影響度、最大9)

No	リスクの内容	発生確率	影響度	スコア	対応策(予防／発生時)	対応期限	担当	状態
1	増員した要員の立ち上がりが遅れ、期待した8日の短縮を確保できない。	中	高	6	予防:着任前に設計書を配布し、7/6～7/10に集中研修を実施。発生時:案B(スコープ分割)へ切り替える。	2026/07/24	PM 佐藤	対応中
2	連携先ベンダのテスト環境提供が8/17を超えてさらに遅延する。	中	高	6	予防:週次で提供準備状況を確認し、7/8までに書面で合意。発生時:スタブ範囲を拡大し結合テストを部分開始する。	2026/07/24	PMO 田中	対応中
3	自動化対象外ケースの選定漏れにより、不具合の検出漏れが生じる。	低	高	3	予防:テスト観点表を第三者レビューにかける。発生時:手動回帰試験を追加実施する。	2026/07/31	QA 高橋	未着手
4	受入テスト期間の圧縮により、貴社側の確認工数が不足する。	中	中	4	予防:対象範囲を事前に合意し、優先度順に実施。発生時:受入期間の延長を協議する。	2026/08/07	PM 佐藤	未着手
5	与信チェック機能の分割をご承認いただけない場合、10/5納品が確定する。	中	中	4	予防:7/17までにご判断いただけるよう、影響範囲と代替運用案を先行提示する。	2026/07/17	営業 伊藤	対応中

7. アクション管理

全アクション 10件	完了 4件	対応中 2件	期限超過 1件
---------------	----------	-----------	------------

No	区分	関連No	アクション内容	担当	期限	状態	完了日	期限差異
1	リカバリ施策	04-1	経験者2名の確保と着任手続きを完了させる。	自社／システム本部	2026/07/01	完了	2026/07/01	0日
2	リカバリ施策	04-2	テスト自動化ツールの環境払い出し申請と構築を完了させる。	自社／QA 高橋	2026/07/10	対応中	－	－
3	リカバリ施策	04-3	連携先仕様書(確定版)を入手する。	自社／PMO 田中	2026/07/08	完了	2026/07/08	0日
4	リカバリ施策	04-4	帳票移行作業の委託契約を締結する。	自社／調達部	2026/07/05	完了	2026/07/04	-1日
5	お客様ご依頼	04-5	与信チェック機能の第2次リリース分割についてご承認をいただく。	貴社／〇〇部長	2026/07/17	未着手	－	－
6	お客様ご依頼	05-5	受入テスト体制(要員・環境)をご準備いただく。	貴社／情報システム部	2026/09/08	未着手	－	－
7	お客様ご依頼	05-6	仕様確認事項へご回答いただく(原則2営業日以内)。	貴社／業務部門	2026/09/30	未着手	－	－
8	再発防止策	03-1	要件確定の承認者・完了基準をプロジェクト計画書へ明記する。	自社／PM 佐藤	2026/07/31	対応中	－	－
9	再発防止策	03-2	増員時オンボーディング手順を標準化する。	自社／開発L 鈴木	2026/07/31	未着手	－	－
10	再発防止策	03-3	外部依存タスク一覧を新設し、週次で状況確認する。	自社／PMO 田中	2026/07/10	完了	2026/07/09	-1日

※「期限超過」は本日基準で自動判定されます(本サンプルは2026年7月17日時点。No.2が期限超過)。

8. 週次モニタリング(回復状況の定点報告)

週No	対象週(月曜)	計画完了	実績完了	差異	累計計画	累計実績	達成率	遅延回復日数	トピック・課題・お客様へのご依頼
W1	2026/06/22	8	6	-2	8	6	75.0%	-2日	増員2名の着任手続きが完了。連携先仕様書の入手が7/8にずれ込む見込み。
W2	2026/06/29	10	11	1	18	17	94.4%	+1日	詳細設計が6/26に完了。増員2名向けの着任時研修を7/6~7/10で実施予定。
W3	2026/07/06	12	12	0	30	29	96.7%	0日	増員2名が着任。テスト自動化の環境払い出しが未完了で、7/17時点で期限超過。
W4	2026/07/13	11	9	-2	41	38	92.7%	-2日	自動化環境の遅れにより2ケース未消化。翌週で挽回予定。与信機能の分割可否を7/17までにご判断いただきたい。

※「達成率」「累計」「差異」は自動計算されます。「遅延回復日数」は当初計画に対する遅れの増減をプラス(回復)／マイナス(悪化)で記入します。

本サンプルについて

- 本書は「スケジュール遅延リカバリ計画テンプレート(Excel)」の記入例であり、架空の案件・数値を用いています。実在の組織・案件とは関係ありません。
- 実際の運用では、Excelテンプレートの黄色いセルに記入すると、遅延日数・合計・件数・達成率などが自動計算されます。
- お客様へ提出される際は、記入例の行をすべて削除し、「責任区分」など社内整理用の項目の取扱いをご確認ください。